














 

Zusätzliche Veranstaltungen gegenüber Projektplan
mit Angabe der Besprechung im Lenkungskreis (LKS)

Az. 010-029-UDeg, 19.02.2019

Zusätzliche bzw. umfangreichere Befragungen gegenüber Projektplan

Entwicklung einer kommunalen Gesamtstrategie - 

zusätzliche Veranstaltungen und Befragungen

6 Landsberger Zukunftsforen, 3. LKS v. 13.09.2016

Jugendzukunftskonferenz,  5.LKS v. 17.01.2017

Dorfentwicklung, 5. LKS v. 17.01.2017,  7. LKS v.02.05.2017

Vorbesprechung Workshops mit den Handlungsfeldpaten, 7. LKS, 02.05.2017

4 Dialoggespräche: Bildung, Integration, Tourismus und Einzelhandel, 

8. LKS v. 18.07.2017

Kultur- und Kreativworkshop, 8. LKS v. 18.07.2017

Flächennutzungsplan-Workshop mit allen Strategieteams und Akteuren der 

Ortsteile, 8. LKS v. 18.07.2017

Unternehmerabend, 9. LKS v. 07.12.2017

EU-Projekt NEXT GEMS (Neue Mobilität), 9. LKS v. 07.12.2017

Bürgerdialog, 4. Projektsteuerungssitzung v. 18.09.2017, 9. LKS v. 07.12.2017, 18. 

STRS v. 13.12.2017

3. Strategieklausur, 9. LKS v. 07.12.17 u. 10. LKS v. 09.05.18

7 zusätzliche Lenkungskreissitzungen

Große Bürgerbefragung mit 8 Seiten statt der vorgesehenen kleinen mit 4 Seiten, 

1. LKS v. 19.07.2016

Jugendbefragung, 5. LKS v. 17.01.2017

Unternehmensbefragung, 7. LKS v. 02.05.2017

Kulturnutzerumfrage, 8. LKS v. 18.07.2017

Online-Beteiligung zu den Zielentwürfen, 9. LKS v. 07.12.2017, 18. STRS v. 

13.12.2017

Anlage 1 



Anlage 3

Projekt-Struktur-Plan "Umsetzung der Kommunalen Gesamtstrategie"

19.06.2019,  UDeg

ALTER STADTRAT 
(bis April 2020) 

Ableitung operationaler 
Ziele von den strategischen 

Zielen, Festlegung von 
Indikatoren zur Messung der 

Zielerreichung,  Erstellung  
eines vorpriorisierten 

Projekt- und 
Maßnahmenplans 

 
(gehört noch zu Auftrag 
2016/376 v. 09.06.2016, 

wurde aber  zugunsten von 
Zusatzwünschen nicht 

durchgeführt) 

Gespräche mit allen 
Abteilungsleitungen 

 und  politischen 
Handlungsfeldpaten 

 

Berücksichtigung von 
Starterprojekten und 

Leitprojekten 

Berücksichtigung von 
Fördermitteln bei der 

Priorisierung von Projekten und 
Maßnahmen 

(pro-aktives Fördermanagement) 

Vorstellung 1. Entwurf in 
Projektsteuerungssitzung 

Vorstellung 1. Entwurf in 
Lenkungskreissitzung 

Vorstellung und Vorberatung 1. 
Entwurf in den Fachausschüssen 

des Stadtrates 

Beschluss Stadtrat: 
operationale Ziele, Indikatoren, 

vorpriorisierter Projekt-  und 
Maßnahmenplan 

NEUER STADTRAT  
(ab Mai 2020) 

Aufbau Steuerungskreislauf 

Basis: 
 beschlossene operationale 

Ziele mit Indikatoren,   
Projekt- und Maßnahmenplan 

Anpassung GeschO  STR 
 im Hinblick auf die 

Fachausschüsse 

Aufbau kommunale Statistik 

Aufbau Berichtswesen 
 (Berichte, Formate)  

Evaluation 

ggf. Anpassung / 
Fortschreibung des Projekt- 

und Maßnahmenplanes , der 
Indikatoren 

NEUER STADTRAT 
(ab Mai 2020) 

Beschluss der überprüften 
operationalen Ziele, der 
Indikatoren zur Messung 
der Zielerreichung sowie 
des (neu-) priorisierten 

Projekt- und 
Maßnahmenplans  durch 

den neuen Stadtrat als  
Grundlage für die  

kommende 
Legislaturperiode  

Einführung des neuen 
Stadtrats i.R. einer  

Strategieklausur  
im Mai 2020 : 

Vorstellung der operationalen 
Ziele, der Indikatoren und des 

vom bisherigen Stadtrat 
vorpriorisierten und 

beschlossenen Projekt- und 
Maßnahmenplans und 

Diskussion 

Diskussion und Vorberatung  
in den Fachausschüssen des 

neuen Stadtrates:  
vom alten Stadtrat 

beschlossene operationale 
Ziele, Indikatoren sowie den 
vorpriorisierten Projekt- und 

Maßnahmenplan  

Stadtratsbeschluss: 
operationale Ziele, 

Indikatoren, priorisierter 
Projekt- und Maßnahmenplan 

(Grundlage für die  
Legislaturperiode 2020 - 2025 

) 

NEUER STADTRAT  
(ab Mai 2020) 

Beschaffung und Einführung 
einer Steuerungssoftware 

Erstellung Pflichtenheft 
für eine Software zur Steuerung 

der Strategie  
(IT-Modellprojekt) 

Markterkundung und 
Ausschreibung 

Implementierung der Software 

Eingabe der Daten 

ALTER STADTRAT  
(bis April 2020)  

Implementierung der 
Gesamtstrategie in  

Stadtrat, Verwaltung und 
Bürgerschaft 

Einführung zitierfähiges Dokument 
"Strategie-Konsens" 

Kleine, kompakte 
Bürgerbroschüre  mit Zielen und 

dem  Information, was bereits 
umgesetzt wird,  zur Verteilung an 

alle Haushalte 

Ergänzung der Sitzungsvorlagen 
im Sitzungsverwaltungsprogramm 

"Allris" um einen Baustein 
"Überprüfung mit der 

Gesamtstrategie"  

Information /  
Beteiligung  

der Mitarbeiter 

NEUER STADTRAT  
(ab Mai 2020) 

Verknüpfung der 
Gesamtstrategie mit dem 

Haushalt  

Intensive  
 Gespräche  

mit der Kämmerei 

Erstellung des Haushaltsplanes 
auf der Basis des vom Stadtrat 

beschlossenen Projekt- und 
Maßnahmenplanes  

Integration von operationalen 
Zielen und Indikatoren sowie 
des beschlossenen Projekt- 

und Maßnahmenplans  
(je nach Priorisierung und 

Mittelverfügbarkeit) in den 
Haushalt 

Vereinbarung 
 zwischen  

neuem Stadtrat und OB 
 bzgl. operationaler Ziele  & 

Projekte und Maßnahmenplan 
sowie Budgets 

NEUER STADTRAT  
(ab Mai 2020) 

Implementierung der 
Gesamtstrategie in  

Stadtrat, Verwaltung und 
Bürgerschaft 

Einführung 
 kooperative Steuerung 

Bürgerkommunikation 
(Sichtbarmachen der lfd. 
Projekte / Maßnahmen / 
Leitprojekte;  Hinweis auf 

"bürgerschaftliches 
Engagement" etc.) 


