UNSER
' LANDSBERG 2035
\ GEMEINSAM ZUKUNFT GESTALTEN.

Entwurf 0.6 — Stand: 08.11.2016

Projektordnung®

Fiir das Projekt , Entwicklung der Kommunalen Gesamtstrategie fiir die Stadt
Landsberg am Lech einschlieBlich ihrer Ortsteile — Landsberg 2035

! Die Projektordnung kann bei Bedarf (Konsens Lenkungskreis) angepasst werden.
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1 Projektstruktur

Im Folgenden wird die Projektstruktur von ,,UNSER LANDSBERG 2035“ dargestellt und erlautert:

PROJEKTSTRUKTUR

Lenkungskreis
(Projektsteuerung, Abteilungsleiter,
Vorsténde Stadtwerke,
Handlungsfeldpaten aus dem Stadtrat)

Prolekt__steu(_erung Projektkoordination
(Oberbiirgermeister,

Stadtbaumeisterin, Planer Bauamt, (Stabstelle 03'10 Zent.rale Steuerung
Stadtkimmerer, + Dienstleister)
Projektkoordination)

Strategieteam Strategieteam Strat:gFlgteam Strategieteam Strategieteam

HF 1 HF 2 : HF 4 HF 5
Wirtschaft + Mobilitat +

. . Digitalisierun o
Bildung + Soziales Bauen + Wohnen g J Kultur + Freizeit Umwelt

Biirger (inkl. Kinder und Jugendliche),
Akteure und Unternehmen

Verwaltung

Stand: 27.10.2016
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1.1 Beteiligung Stadtrat und Verwaltung

Stadtrat und Verwaltung arbeiten aktiv an der Erarbeitung von Leitbild und Masterplan (Zielen und
Projekten / MaRnahmen) mit. Der Stadtrat wird im Rahmen von zwei Strategieklausuren beteiligt;
auBerdem sind die Handlungsfeldpaten im Lenkungskreis und in den Strategieteams vertreten. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung arbeiten in den Strategieteams, einzelne in der
Projektsteuerung.

Der Wirtschafts-, Verkehrs- und Stadtentwicklungsausschuss sowie der Bildungs-, Sozial- und
Kulturausschuss werden entsprechend ihrer Zustandigkeiten nach der Geschaftsordnung des
Stadtrates miteinbezogen.

1.2 Biirgerbeteiligung

Blirgerinnen und Biirger, Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft, Organisationen, Vereine usw.
werden auf addquate Weise in den Strategiefindungsprozess aktiv miteingebunden
(Burgerbefragungen, Auftaktveranstaltung, Blirgerwerkstatten in den Ortsteilen, Mitwirkung bei bis
zu drei Leitprojekten je Handlungsfeld, Mitwirkung einzelner in den Strategieteams).

1.3 Lenkungskreis

Der Lenkungskreis ist vorberatend und nichtoffentlich und besteht aus dem Oberbirgermeister, den
Handlungsfeldpaten des Stadtrates, den Abteilungsleitern der Verwaltung, den Vorstinden der
Stadtwerke Landsberg KU sowie der Projektsteuerung. Im Verhinderungsfall entsenden die
Mitglieder des Stadtrates eine Vertretung aus ihrer Fraktion, die Mitglieder aus der Verwaltung ihren
jeweiligen Vertreter. Der Oberbilirgermeister leitet die Sitzungen. Bei Bedarf kdnnen externe Akteure
den Lenkungskreis fachkundig beratend unterstitzen.

1.3.1 Aufgaben

Der Lenkungskreis Glberwacht den Gesamtprozess sowie einzelne MalRnahmenschritte und beschliefSt
den Arbeits- und Zeitplan. Er ist fir die Abnahme der Zwischenergebnisse und fir das
Gesamtergebnis verantwortlich. Er hat die Aufgabe, die Beschlussvorschldge dem Stadtrat zu
unterbreiten.

1.3.2 Sitzungen
Die Sitzungen werden vom Oberbiirgermeister einberufen. Bei Abstimmungen besteht das
Konsensprinzip.

Die Einladung zur Sitzung erfolgt moglichst 1 Woche vorher. Die Tagesordnung und die
Sitzungsunterlagen sollen zeitnah per E-Mail durch die Projektkoordination zugestellt werden.

Das Sitzungsprotokoll wird von der Projektkoordination erstellt und den Lenkungskreismitgliedern
per E-Mail zugeleitet. Werden keine Einspriiche in der darauffolgenden Sitzung erhoben, gilt das
Protokoll als genehmigt.
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1.4 Strategieteams

Je Handlungsfeld wird ein Strategieteam gebildet, welches sich zur Erarbeitung der Inhalte zu ca. drei
bis vier Sitzungen trifft. Die Mitglieder der Strategieteams werden vom Lenkungskreis bestimmt.
Ebenso die Handlungsfeldverantwortlichen aus der Reihe Handlungsfeldpaten und der Verwaltung.
Die Handlungsfeldverantwortlichen sind Ansprechpartner fiir ihre Stadtratskollegen bzw. ihre
Mitarbeiter. Sie wirken bei Bedarf bei der Vor- und Nachbereitung und der Durchflihrung (z.B.
BegriikRung, Verabschiedung) der Strategieteams mit.

Strategieteams setzen sich aus fachkundigen Birgern und Akteuren, Stadtratsmitgliedern sowie aus
Mitarbeitern der verschiedenen Bereiche der Verwaltung zusammen. Sie werden von der
Projektkoordination geleitet.

Die Strategieteams unterstitzen die Erarbeitung der Inhalte von Leitbild und Masterplan. Sie haben
beratende Funktion. Beriihrt eine Angelegenheit mehrere Strategieteams, wird dies im Lenkungskreis
geklart werden. Die Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung einer Strategieteamsitzung erfolgt
durch die Projektkoordination.

1.5 Projektsteuerung

Die Projektsteuerung besteht aus dem Oberbirgermeister, dem Stadtkdmmerer, der
Stadtbaumeisterin, bei Bedarf der geschéftsleitenden Beamtin, dem ISEK-Beauftragten, der
Stabsstelle  Zentrale Steuerung sowie dem externen Dienstleister. Den Vorsitz in
Projektsteuerungssitzungen hat der Oberbirgermeister. Bei Verhinderung ein Abteilungsleiter.

Die Projektsteuerungsgruppe steuert und koordiniert samtliche Aktivitditen und ist fir die
Erarbeitung eines Arbeits- und Zeitplanes verantwortlich. Sie fihrt die Zwischenergebnisse und das
Gesamtergebnis des Strategieprozesses zusammen. Sie tritt bei Bedarf zusammen.

1.6 Projektkoordination

Die Projektkoordination besteht aus der Stabsstelle Zentrale Steuerung sowie dem Dienstleister,
welche fir die Gesamtkoordination, Gesamtkonzeption, Fachberatung und das Projektmanagement
verantwortlich ist.

2 Projektkommunikation

Fir die fortlaufende Projektkommunikation ist die Projektkoordination in Abstimmung mit der
Stabsstelle Offentlichkeitsarbeit verantwortlich. Der Lenkungskreis fasst Konsens, iiber die zu
veroffentlichenden Arbeitsergebnisse des Strategieprozesses. Intern werden alle Dokumente in das
Dokumentenmanagementsystem auf der Webseite www.landsberg2035.de zur Verfligung gestellt.



3 Mitwirkung und Verantwortlichkeiten von Abteilungen

3.1 Stadtbauamt

Mit dem Projektplan wurde auch beschlossen, dass das ISEK verstetigt (vervollstandigt) sowie die
Grundlagen fiir die Aktualisierung des Flachennutzungsplanes und die Grundlagen fir die
Dorferneuerung / Dorfentwicklung geschaffen werden sollen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit
der fachlich zustdndigen Abteilung Planen und Bauen der Projektkoordination. Die
Projektkoordination ist insbesondere fir die ,,Schnittstellen” verantwortlich. Fiir die Verzahnung von
rdaumlicher Planung und Gesamtstrategie wird ein Schnittstellenkonzept erstellt, in dem die
Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten konkretisiert sind.

3.2 Stadtkammerei

Fir die Erfillung der gesetzlichen Erfordernisse (§ 4 Abs. 3 Satz 1i.V.m. § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)
ist die Stadtkdmmerei in Abstimmung mit der Projektkoordination verantwortlich; insbesondere die
Ableitung von Leistungszielen, Indikatoren/Kennzahlen, Zuordnung von Budgets zu Zielen u.d. Auch
die Verankerung des Steuerungskreislaufes in die IT (Softwareentwicklung) erfolgt in enger
Abstimmung von Stadtkdmmerei und Projektkoordination.

3.3 Abteilungsleitung Allgemeine Verwaltung, Rechtsamt und Datenschutz
Bei Bedarf kann die geschaftsleitende Beamtin zu den Besprechungen der Projektsteuerung
hinzugezogen werden.

4 Kommunale Statistik

Um die fur die Gesamtsteuerung notigen statistischen Daten, Indikatoren und Kennziffern zu
generieren, ist es erforderlich, die kommunale Statistik der Stadt Landsberg am Lech zu ertiichtigen,
insbesondere hinsichtlich Daten und Prognosen fiir Stadtgebiete und Ortsteile (kleinrdumige
Statistik). Hierzu bedarf es einer offiziellen raumlichen Gliederung des Stadtgebietes, die auch fir
den Flachennutzungsplan sinnvoll ist. Die verschiedenen statistischen Daten sollten moglichst in
einem System erfasst werden.
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